



"СОГЛАСОВАНО"
 ИО Главного административного
 МО «Кировск»
 МО «Кировский муниципальный район ЮО»
 О.Д. Мухоморова
 2016 года

Заявка на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей г.Кировска на 2017 год.

Источник тепловой энергии	Оборудование выходящее в ремонт	Вид ремонта	Сроки ремонта	Перечень отключаемых объектов потребителей тепловой энергии
ООО "Дубровская ТЭЦ"	трубопроводы тепловых сетей и ТЭС г.Кировска	гидравлические испытания тепловых сетей	с 15.05 по 18.05.2017 года	все потребители тепловой энергии г.Кировска
ООО "Дубровская ТЭЦ"	оборудование бойлерной и ТЭС теплоэлектростанции	текущий ремонт и техническое обслуживание с остановом теплоэлектростанции	с 07.08 по 21.08.2017 года <i>с 07.08 по 22.08.2017</i>	все потребители тепловой энергии г.Кировска

Примечания:

1. В зависимости от режимных условий работы Дубровской Теплоэлектростанции и погодных условий сроки проведения работ могут быть скорректированы.

Главный инженер ООО "Дубровская ТЭЦ"

А.С. Пчелаченко

"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор
 ООО "Дубровская ТЭЦ"
 М.А. Горелов
 2016 года